

AMR projektikatsaus 30.9.2009
Jyrki Penttinen



AMR -referenssit

- Savon Voima
- Tampereen Sähkölaitos
- Asikkalan Voima
- Vattenfall
- Ii ja Yli-Ii
- Helsingin Energia
- Haminan Energia
- Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema
- Inergia
- Nurmijärven Sähkö
- Kokkolan Energia
- Pietarsaaren Energialaitos
- Jylhän Sähköosuuskunta
- Rovakairan Energia

Huomioita projekteista

- Isot ja pienet projektit ovat erilaisia
- Projektinhallinta on tärkeää erityisesti silloin, kun osapuolia on paljon
 - verkkoyhtiö
 - mittaritoimittajat
 - asennusfirma
 - palveluntarjoaja
 - ...
- Riittävä projektiorganisaatio
 - oikeat henkilöt
 - ei liian iso
 - kykenee päätösten tekoon

Huomioita projekteista

- palaveri- ja raportointikäytännöt
 - projektiryhmän on hyvä tavata kuukausittain ainakin akuutissa vaiheessa
 - viikkoraportti on ok
- sisäiset projektit ja työryhmät tarvittaessa
- Clean-up on tärkeä
 - liikkeelle samanaikaisesti massa-asennusten kanssa

Huomioita projekteista

- Varastointi ja logistiikka
 - Tarkka asennussuunnitelma
 - päivitetään matkan varrella.
 - Vanhojen mittareiden käsittely
 - järjen käyttö sallittu, jopa suotavaa
- **Kaikilla on yhteinen päämäärä**
 - keskitytään haasteiden voittamiseen